



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

Bangladesh Agricultural Research Institute
Gazipur-1701

কৃষি সমৃদ্ধি

ফোন: ০২-৪৯২৭০০০০
পিএবিএস: ৪৯২৭০০৪১-৮
ফ্যাক্স: ০২-৪৯২৭০২০১
E. mail: dg.bari@bari.gov.bd
web: www.bari.gov.bd

স্মারক নং-১২.২১.০০০০.০৩৩.১৪.০০৫.২৩. ৪৫৬২

তারিখ: ০৪/০৪/২৪

১.০ বিষয়ঃ “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রোগ্রামের ৬ষ্ঠ অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. দেবশীষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
তারিখ : ০২/০৪/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, দুপুর ০২.০০ ঘটিকা
স্থান : মহাপরিচালক এর সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
উপস্থিতি : সভায় বিএআরআই হতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন/প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ/ উদ্যানতত্ত্ব/ কন্দাল/তৈলবীজ), প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং এর বিজ্ঞানীবৃন্দ, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব/ প্রশাসন/ সংগ্রহ ও ভান্ডার শাখা), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভূমি ও ইমারত শাখা) সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং প্রধান কার্যালয়ের বাহিরে অবস্থিত সকল ফসল গবেষণা কেন্দ্র/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র এর প্রধানগণ জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এই প্রোগ্রামের এজেন্সি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরগণ ও মনিটরিং কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন (উপস্থিতি তালিকা সংযুক্ত)।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক ২৫/০২/২০২৪ তারিখে এ প্রোগ্রামের উপর অনুষ্ঠিত ৫ম অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে এজেন্সি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, ড. জগদীশ চন্দ্র বর্মণ উপস্থাপন করেন। তিনি এ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম যেমনঃ জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রজনন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রাম, এডাপ্টিভ ট্রায়াল, ল্যাব অ্যাক্রিডিটেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, পূর্ত ও নির্মাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ও বিভাগের গবেষণা সম্পর্কিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন।

সভায় সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

- পার্টনার (বারি অংগ) প্রোগ্রামের আওতায় স্প্রিড ব্রিডিং সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত পরিচালক (গবেষণা) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রণয়নপূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- এ প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উইং এ একজন ফোকাল পারসন নিয়োগের জন্য পরিচালক (গবেষণা) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ডিএই’র বিভিন্ন হার্টিকালচার সেন্টারে মাতৃবাগান স্থাপন করার লক্ষ্যে বিএআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফলের কোন কোন জাতের কি পরিমাণ চারা উৎপাদন করবে তা এপিডি, পার্টনার (বারি অংগ) এর উপস্থিতিতে ডিএই ও ফল বিভাগ, উগকে, বিএআরআই এর মধ্যে আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সভার (জুম/সরাসরি) মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- বিভিন্ন ক্রপ জেনিং-কে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন এলাকা উপযোগী মিশ্র ফলের বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে যে পরিমাণ ফলের চারা প্রয়োজন তার একটি চাহিদাপত্র সিএসও, সগবি কর্তৃক এপিডি, পার্টনার (বারি অংগ) ও সিএসও, ফল বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- এ প্রোগ্রামের আওতায় সরেজমিন গবেষণা বিভাগ এর মাধ্যমে হাওড় এবং পাহাড় অঞ্চলের জন্য আলাদা ক্রপ মডেলিং উদ্ভাবন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পাহাড়ী অঞ্চলে বিএআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফলের জনপ্রিয় জাতসমূহের সমন্বয়ে একটি আদর্শ মিশ্র ফলের বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র এর সভাপতিত্বে এবং এপিডি, পার্টনার (বারি অংগ); সিএসও, ফল বিভাগ, সিএসও, সগবি, গাজীপুর ও পাহাড়ী অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগ এর প্রধানগণের উপস্থিতিতে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে একটি আলাদা সভার (জুম/সরাসরি) মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- এ প্রোগ্রামের আওতায় মুগডাল, ফেলন, সরিষা, বার্লি এবং ওটস ইত্যাদি ফসলের প্রজনন বীজ উৎপাদনের জন্য আরএআরএস, হাটহাজারী-র গবেষণা মাঠ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/বিভাগ ব্যবহার করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
- এ প্রোগ্রামের আওতায় সিএসও, ফল বিভাগ কর্তৃক সকল আরএআরএস-এ চারা/কলম উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- হিল ফার্মিং এর জন্য নির্ধারিত প্রযুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এপিডি পার্টনার (বারি অংগ) কর্তৃক একটি কমিটি গঠনপূর্বক তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
- এ প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষনের বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত মডিউল এর ওপর সকল কেন্দ্র/বিভাগ এর প্রধানগণের মতামত গ্রহন করার জন্য সিএসও, প্রশিক্ষন ও যোগাযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিএআরআই এর স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে শুরু করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষন বাস্তবায়ন করার জন্য এপ্রিল, ২০২৪ মাসের মধ্যে পরিচালক (প্রশিক্ষন ও যোগাযোগ) মডিউল অনুযায়ী ৫০ জন দক্ষ প্রশিক্ষকের প্যানেল লিষ্ট প্রণয়নপূর্বক খসড়া প্রস্তাবনা মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- এফএমপিই বিভাগ এর নবনির্মিত ট্রেনিং কমপ্লেক্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ০১ (এক) জন রুম এটেনডেন্ট পদায়নের জন্য সিএসও, এফএমপিই বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
- এ প্রোগ্রামের আওতায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/বিভাগ এ চলমান নির্মাণ ও পূর্ত সংক্রান্ত কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজের বিবরণী ঠিকাদারের নিকট হতে কেন্দ্র/বিভাগের প্রধানগণ বুঝে নিবেন এবং নিয়মিত তদারকির জন্য একটি সাব-মনিটরিং কমিটি গঠন করবেন এবং এ সাব-কমিটি ডিজি বারি কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- পূর্ত ও নির্মাণ সংক্রান্ত যে সকল দরপত্রের কার্যাদেশ আজতক প্রদান করা হয় নাই সেগুলো তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভূমি ও ইমারত) এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
- গণ্য ক্রয় সংক্রান্ত যে সকল দরপত্রের কার্যাদেশ আজতক প্রদান করা হয় নাই সেগুলো উপ-পরিচালক (সংগ্রহ ও ভান্ডার) এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- এ প্রোগ্রামের আওতায় প্রজনন বীজ উৎপাদন, পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ডাটা-ট্রেকারে কিভাবে এন্ট্রি প্রদান করতে হবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/বিভাগের ফোকাল ও বিকল্প ফোকাল পারসনকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
- এ প্রোগ্রামের পরবর্তী অগ্রগতি ও মূল্যায়ন সভা আগামী ০২/০৫/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 ০৪.০৪.২৪
 (ড. দেবশীষ সরকার)
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

কার্যার্থে/জ্ঞার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

- ১। পরিচালক (গবেষণা উইং/সেবা ও সরবরাহ উইং/পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং/প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং/তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র/কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র/ উদ্যানতন্ত্র গবেষণা কেন্দ্র), বিএআরআই, গাজীপুর।
- ২। পরিচালক, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা।
- ৩। প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ড্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)” ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। এপিসিইউ (বারি অংগ), “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ড্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)”।

- ৫। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান (কৃষিতত্ত্ব বিভাগ/ উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ/ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ/ উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ/ কীটতত্ত্ব বিভাগ/ সরেজমিন গবেষণা বিভাগ/ কৃষি অর্থনীতি বিভাগ/এফএমপিই বিভাগ/ খামার বিভাগ/ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ/ এসআইসিটি বিভাগ (ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধ সহ)/ পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজী বিভাগ/ জীব প্রযুক্তি বিভাগ/ উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ/ বীজ প্রযুক্তি বিভাগ/ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র/গবেষণা উইং/ প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং/ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) বিএআরআই, গাজীপুর।
- ৬। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া/আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুর/পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি/আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়/কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ)।
- ৭। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই (যশোর/ জামালপুর/ হাটহাজারী, চট্টগ্রাম/ রহমতপুর, বরিশাল/ আকবরপুর, মৌলভীবাজার/বুড়িরহাট, রংপুর/কুমিল্লা)।
- ৮। এজেন্সি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রোগ্রাম, বিএআরআই, গাজীপুর
- ৯। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ/ডাল গবেষণা উপ কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর।
- ১০। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র (শিবপুর, নরসিংদী/ দুমকী, পটুয়াখালী)/ ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী/লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, কল্যানপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর/কন্দাল ফসল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, সেউজগাড়ী, বগুড়া/মুল্লীগঞ্জ/ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও/পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম/ রাইখালী, রাজামাটি/ সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট/ পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি।
- ১১। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (সগবি, মাইজদী বাজার, নোয়াখালী/সগবি, শেরপুর/টাংগাইল/ শিবপুর, নরসিংদী/ ময়নসিংহ/ চেলোপাড়া, বগুড়া/বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী/ফরিদপুর/সিলেট/সগবি, রংপুর/দৌলতপুর, খুলনা/পটুয়াখালী/ মানিকগঞ্জ/ শ্যামপুর রাজশাহী)।
- ১২। উপ-পরিচালক, (অর্থ ও হিসাব শাখা/সংগ্রহ ও ভণ্ডার শাখা), বারি, গাজীপুর।
- ১৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভূমি ও ইমারত শাখা, বারি, গাজীপুর।
- ১৪। ডেপুটি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রোগ্রাম, বিএআরআই, গাজীপুর
- ১৫। ডেপুটি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রোগ্রাম, বিএআরআই, গাজীপুর
- ১৬। ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মেশিনারী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।
- ১৭। ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, কল্যানপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাজবাড়ী, দিনাজপুর।
- ১৮। ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (কিশোরগঞ্জ/পাবনা/কুষ্টিয়া/শাসনগাছা, কুমিল্লা/আর্মি পাড়া, সদর, বান্দরবান, পার্বত্য জেলা/ভোলা/গোপালগঞ্জ/কক্সবাজার/কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বেনেরপোতা, সাতক্ষীরা)।
- ১৯। মনিটরিং অফিসার, “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রোগ্রাম, বিএআরআই, গাজীপুর

অনুলিপিঃ

- ১। জনাব মো: মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএআরআই, গাজীপুর।
- ৪। সংশ্লিষ্ট নথি।





বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মহাপরিচালকের দপ্তর

বিষয়: প্রোগ্রাম অন এনালিসিস রমান ক্রিস্টিয়ান গাজীপুর
বোতিনিয়ু ইনু য়ানাহুয়া (চারি অজা) গাজীপুর প্রোগ্রামের ওপর অধিকার ও
স্থানীয়ন সভার প্রোগ্রাম জারি।

০২/০৪/২৪ তারিখে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর।

ক্র/নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
০১	ড. হোসেন আলী, মহাপরিচালক	
০২	ড. ফেরদৌসী ইব্রাহিম (সচিবালয় SS)	
০৩	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম (সচিবালয়)	
০৪	ড. মোঃ মাহমুদুল হক, CSO Head	
০৫	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
০৬	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
০৭	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
০৮	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
০৯	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১০	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১১	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১২	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৩	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৪	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৫	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৬	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৭	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৮	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
১৯	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
২০	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
২১	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
২২	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
২৩	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
২৪	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	
২৫	ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, CSO, BARI	

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মহাপরিচালকের দপ্তর

[illegible]

০২/০৪/২৪ তারিখে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের স্বাক্ষর।

[illegible]

